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ul. Pod Banskou, SK — 971 01 Prievidza
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Zmluva o dielo ¢ 2019/EE/01/001

na realizdciu stavby

wSandcia oporného miiru pri OU v obci Chvojnica“
uzavretd v zmysle §§ 536-565 Obch. zdkonnika & 513 / 1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

1. Zmluvné strany

1.1 Objedndvatel’: Obec Chvojnica
Sidlo: Chvojnica ¢.24

972 13 Nitrianske Pravno
Statutdrny orgadn: starosta obce: Branislav Dobrotka
Bankové spojenie: VUB a.s., Prievidza
Cislo uctu: 0013724382/0200
IBAN: SK43 0200 0000 0000 1372 4382
SWIFT: SUBASKBX
ICO: 00 649 040
DIC: 2021118022
Telefon: 046/544 63 46; 0948 525 955
E-mail: branislav.dobrotka@chvojnica.eu
1.2 Zhotovitel’: STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

Pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym,
zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vlozka €. 991/B

Statutdrny organ: konatel’ spolo¢nosti: Ing. Jarmila Povazanova
konatel’ spolo¢nosti: Ing. Branislav Lukaé
konatel spolo¢nosti: p. Viera Nadaska
- vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu na zaklade plnej moci:
riaditel’ oblasti SEVER Zilina: Ing. Jan Michel
vedici prevadzkovej jednotky Prievidza: p. Jozef Kollar
- vo veciach technickych oprdavneny ku konaniu:
veduci prevadzkovej jednotky: p. Jozef Kollar (0911 276 709)
stavbyveduci: Ing. Juraj Bunda (0911 701 675), juraj.bunda@strabag.com

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Cislo uctu: 1423110003/1111

IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT: UNCRSKBX

ICO: 17 317 282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK2020316298

Telefon / Fax: 046/ 542 68 72 / 046/ 542 25 46
E-mail: jozef.kollar@strabag.com
Kontaktna adresa: STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza

Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza
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2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavebnych prac na stavbe s ndzvom:
»Sandcia oporného muru pri OU v obci Chvojnica“
Miesto stavby: Obec Chvojnica, okres Prievidza

2.2 Zhotovitel' sa zavédzuje vyhotovit’ pre objednavatela dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy
a objednavatel’ sa zavdzuje prevziat’ a zaplatit’ za riadne a v€asne vykonanu kompletni dodavku
predmetu zakazky v rozsahu cenovej ponuky zo diia 16.01.2019, ktora tvori prilohu &.1 tejto
zmluvy.

2.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ v stlade
s touto zmluvou, prisluSnymi azévdznymi normami STN a TP aostatnymi vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi.

2.4 Zavazok zhotovit dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitelom ajeho prevzatim
objednéavatel'om, o Com spisu zapisnicu (zapis).

3. Termin realizdcie

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude realizované v nasledovnych terminoch:

3.1.1 Termin realizdacie prac : marec 2019 — jun 2019
3.1.2 Termin ukoncenia prac : najneskér do 30.06.2019

3.2 Termin realizacie sa predizi v pripade, Ze:
3.2.1 zhotovitel' je v omeSkani v dosledku porusenia povinnosti objednavatela podla tejto
zmluvy, a to o dobu trvania tohto poruSenia,
3.2.2 dojde k podstatnej zmene druhu a rozsahu prac a nie je mozné od zhotovitel'a spravodlivo
pozadovat’ dodrzanie dohodnutych terminov,
3.2.3 nepriaznivé klimatické podmienky brania vykonat' dielo v poZadovanej kvalite, podla
rozhodnych STN a TP.

4. Cena za dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za riadne a v€asne vykonané dielo na zéklade cenovej
ponuky zhotovitela zo diia 16.01.2019, ktora tvori prilohu €.1 tejto zmluvy a predstavuje

¢iastku:
CENA BEZ DPH 16 946,24 €
DPH 20% 3389,25€
CENA S DPH 20 335,49 €

4.2 Dan zpridanej hodnoty (,,DPH*) bude uplatnena v zmysle platnych pravnych predpisov SR
v Case realizacie diela.

4.3 K zmene ceny dojde v pripadoch, ak:
4.3.1 siobjednavatel’ vyziada zvécSenie alebo zmensenie rozsahu diela,
4.3.2 dojde na zaklade poziadavky objednavatel'a k inému rieSeniu diela.
4.3.3 pokial’ dojde k legislativnym zmenam, ktoré budu mat’ cenovy dopad na predmet tejto
zmluvy.
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4.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vsetky prace a dodavky pisomne pozadované (objednané), resp.
uznané objednavatel'om nad dohodnuty rozsah, ato z dévodu rozsirenia predmetu plnenia na
zéklade zmeny realiza¢ného projektu stavby, alebo z dovodu poziadaviek objednavatel’a stavby
nad ramec cenovej ponuky, aktorych potreba realizacie vznikne v priebehu vykondvania
predmetnych prac, budu povazované za naviac prace. Naviac prace a dodavky sa zhotovitel
zavizuje pre objednavatela vykonat az na zaklade obojstranne podpisaného dodatku k zmluve,
ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac préc.

5. Financovanie diela

5.1

5:2

53

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude mesa¢na faktira so zhotovitel'om vyhotovenym
supisom skutoéne vykonanych prac, ktory zhotovitel' predlozi zastupcovi objednavatel’a na
potvrdenie. Povereny zastupca objednavatela potvrdi tieto doklady najneskér do piatich
pracovnych dni od ich predloZenia. Pokial’ sa povereny zastupca objednavatela do uvedenej
lehoty nevyjadri, ma sa za to, Ze stpisy vykonanych prac odsuhlasil.

Faktura je splatnd do 30 dni od datumu dorucenia faktury. V pochybnostiach sa ma za to, ze
faktura bola dorucena treti deti po odoslani.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu podl'a § 71 az §73 zékona &. 222/2004
Z.z. zékona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

6. Podmienky vykonavania diela

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Prace budi vykonévané v zmysle platnych STN a TP platnych v Case realizacie diela v silade
s cenovou ponukou zhotovitel'a, pri dodrzani zasad bezpe€nosti prace v zmysle zakona ¢&.
124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP) v zneni platnych pravnych
predpisov. Budi dodrZané podmienky stavebného povolenia. Kvalitu realizovanych prac
a zabudovanych materidlov bude zhotovite' dokladovat' atestmi o kvalite. V3etky atesty
a laboratorne skusky, ktoré vyzaduju platné normy bude zhotovitel’ vykonavat  laboratériom,
ktoré ma na vsetky pozadované ¢innosti opravnenie.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko s priestorovym a vySkovym vyty&enim
staveniska zbavené prav tretich osob formou obojstranne podpisaného zapisu s vytyéenim
priestoru staveniska, stabilizovanych geodetickych bodov a cudzich podzemnych vedeni v
priestore a v blizkosti staveniska (d’alej len ,,stavenisko*).

Objednavatel’ zaisti technicky dozor nad vykonavanymi pracami svojimi poverenymi
pracovnikmi.

Ak sa vyskytne v priebehu realizicie prac nutnost’ akychkol'vek zmien oproti skuto&nostiam
obsiahnutych vtejto zmluve, budu tieto zmeny rieSené operativne jednanim medzi oboma
zmluvnymi stranami. RieSenie vSetkych zmien bude dohodnuté zapisom v stavebnom denniku,
potvrdenim oboma zmluvnymi stranami a budu rieSené pisomnym dodatkom k tejto zmluve. Po

podpise dodatku oboma zmluvnymi stranami bude nésledne vykonand realizacia prac
dohodnutych v dodatku.

Objednavatel' je povinny pristipit na primerané predizenie lehoty plnenia a whradu

zdokladovanych zvysenych nakladov, ak:

6.5.1 dojde v priebehu vystavby k zmene rozsahu a druhu prac zo strany objednavatela, alebo
odlisnosti podkladnych vrstiev so skutoénym stavom na stavbe,

6.5.2 dojde k oneskorenému odovzdaniu staveniska z dévodov na strane objednavatela a
prediZi sa lehota vystavby bez naroku na zvySenie nakladov,
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6.6

6.7

6.8

6.5.3 zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky, tykajlice sa miesta kde sa ma dielo
realizovat’ a tieto prekazky znemoziiujii vykonavat' prace na diele po dobu dlhsiu nez pit
dni, a prijat’ opatrenie na rieSenie vzniknutého stavu do 10 dni.

Zhotovitel je povinny udrziavat’ vlastnym nékladom &istotu verejnych komunikacii, pokial tieto
svojou ¢innostou znedist'uje.

Objednavatel’ odovzda zhotoviteFovi v dei odovzdania staveniska stavebné povolenie, resp.
doklady na zaklade ktorych je mozné zalat realizovat dielo; to neplati, ak sa na dielo
nevyZaduje stavebné povolenie a nie st potrebné ani iné doklady na jeho realizaciu.

Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatelovi pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto,
kde sa vykonévaju, alebo maju vykonavat' prace v stvislosti s realizaciou diela a jeho &asti.

7. Kontrola prac

7.1

7.2

73

7.4

7.5

Objednavatel’ je opravneny vykonavat’ priebeznli kontrolu prac stavebno-technickym dozorom
objednéavatel’a. Poverena osoba ho bude zastupovat’ pri potvrdzovani vykonanych préc, ako i pri
preberani ukon¢eného diela. V pripade zistenia vad urobi zdznam do stavebného dennika s
poZiadavkou na ich odstranenie v stanovenom termine/lehote. Pokial by boli vady takého
charakteru, Ze by nepochybne viedli k poruseniu tejto zmluvy, ma objednéavatel’ pravo od tejto
zmluvy odstupit’.

Stavebny dennik bude na stavbe vedeny odo diia jej zahéjenia do riadneho ukonéenia prac a to
spdsobom obvyklym podIa platnych pravnych predpisov.

Zaznamy o priebehu prac, kontrolach, preberani prac a vietkych d’alsich okolnostiach, ktoré
budi obe strany povazovat za dolezité budu zapisované denne do stavebného dennika. Za
riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda stavbyvediici zhotovitela.

Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyveduceho Ing. Juraja Bundu. Tento je opravneny ho
zastupovat pri prevzati staveniska, mesaénom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela,
vystaveni faktar, a pod.

Zhotovitel' vedie odo diia prevzatia staveniska/ miesta na vykondvanie diela v mieste
vykonavania diela stavebny dennik v siilade so zdkonom &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni
neskorSich predpisov a vyhl. €. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Stavebného zdkona, do ktorého sa zapisujii vSetky skutognosti rozhodujice pre plnenia
vyplyvajuce z tejto zmluvy.

8. Preberanie diela

8.1

8.2

Po vykonani diela vyzve zhotovitel’ objednavatela k odovzdaniu a prevzatiu diela zapisom do
stavebného dennika. Preberacie konanie bude dohodnuté najneskér do 5 dmi a zahijené
najneskor do 10 dni od pisomnej vyzvy zhotovitel'a. Prace, ktoré budi zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi preveri objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu od vyzvy zhotovitel'a. Ak nesplni
objednavatel tato svoju povinnost’, ma sa za to, Ze zhotovitel’ splnil svoj zavizok najneskor treti
def po vyzve uvedenej v stavebnom denniku. O preberacom konani sa vyhotovi zapis spésobom
obvyklym, ktory podpi$u prislusni zastupcovia oboch stran.

V Case preberacieho konania, t.j. od jeho zalatia po jeho skonéenie, nie je zhotovitel v
omesSkani so splnenim, ak preberacie konanie mohlo byt zaaté v posledny deii lehoty v ktorej
sa malo podl'a zmluvy plnit’.
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8.3

K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi: vSetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu
diela.

9. Zaruky a sankcie

9.1

9.2,

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Zhotovitel' poskytne na dielo zaruku na dobu 60 mesiacov, ktord zacina plynut odo dia
odovzdania diela objednavatelovi, s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych
vyrobcovia ponukaju kratsie zaruéné doby, vzdy viak najmenej 24 mesiacov.

Zhotovitel' nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uZivanim diela, havariami,
prirodnymi katastrofami a nevhodnymi z4sahmi tretich os6b, ani za vady, ktoré vznikli
neodbornym zasahom do diela a za prirodzené opotrebovanie diela pri jeho beznej prevadzke.

Ak zhotovitel’ odovzda dielo uvedené v &l. 3. po termine uvedenom v bode 3.1 z dévodov na
strane zhotovitel'a, objednavatel’ moze pozadovat zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvne;j
ceny diela, za kazdy defi omeskania, az do ukong&enia diela, priGom ostatné jeho finanéné naroky
zostavaju nedotknuté.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutom termine, objednavatel’ mdze pozadovat’ zmluvni
pokutu vo vyske 35,- € za kazdy defi omeskania za predpokladu, Ze objednavatel’ poskytol
zhotovitelovi dostatoénu stiéinnost’ pri odstratiovani véd.

V pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim faktiry k terminu splatnosti Jje zhotovitel’
opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05% z dlznej sumy za kazdy dei
omeskania, priom ostatné jeho finanéné naroky zostavaji nedotknuté.

Uhrada, alebo zapocet ktorejkolvek zmluvnej sankcie nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo
riadne dokoncit,, ani jeho d’alsich povinnosti podla tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti za
Skodu alebo straty vzniknuté objednavatelovi a presahujiice zmluvné sankcie.

Zmluvné pokuty musia byt uplatnené pisomne, inak su neplatné. Sihrn sim zmluvnych pokut
uplatnenych Objednavatel'om vo&i ZhotoviteFovi neprekro¢i 4 (Styri) % celkovej ceny diela bez
DPH; okolnosti vyludujice zodpovednost vyluuji povinnost’ Zhotovitel'a zaplatit zmluvni
pokutu. Objednavatel' nie je opravneny pozadovat nahradu $kody spOsobenej porusenim
povinnosti Zhotovitel'a, na ktora sa vztahuje zmluvn4 pokuta.

10. Odstupenie od zmluvy

10.1 Objednavatel’ alebo zhotovitel mozu odstupit’ od tejto zmluvy, ak je druhé4 strana pri¢inou
podstatného porusenia zmluvy, &o zna¢ne obmedzi Gzitky zo zmluvy vyplyvajuce.

10.2 Odstapenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ak opravnena strana poskytla druhej
zmluvnej strane primerant lehotu na napravu s upozornenim, e po jej nedodrzani od zmluvy
odstipi, pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak z viny zhotovitel’a.

10.3 Objednavatel méoze odstupit od zmluvy pri poruSeni podstatnych povinnosti, za ktoré sa
povazuje omeskanie zhotovitela dlhsie ako 2 mesiace (60 kalendarnych dni) s ukon&enim
a odovzdanim diela resp. etapy stavby.

10.4  Pri odstipeni od zmluvy platia primerane ust. §§ 344-351 Obchodného zékonnika.

10.5 Pokial' sa od zmluvy odstipi, zhotovitel Je povinny okamzite zastavit préce, zabezpecit’
a ochrénit’ stavenisko a opustit’ ho ¢o najskeér.
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10.6  Zhotovitel' méze odstupit’ od zmluvy z dévodov uvedenych v tejto zmluve, dalej pri poruseni
podstatnych povinnosti objednavatel'a, za ktoré sa povazuje omeskanie platieb dlhsie ako 14 dni
od doby splatnosti; zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj z dévodov uvedenych §
536 a nasl. Obchodného zékonnika.

10.7 'V pripade zaniku tejto zmluvy odstipenim, je Objednavatel povinny bez vyhrad uhradit’
Zhotovitelovi vzniknuté naklady, ktoré buda nim vy¢&islené samostatnou faktarou.

11. Vlastnicke prdva a nebezpelenstvo skod

11.1 Dielo je az do Ghrady kone¢nej faktiry v sprave a vlastnictve zhotovitel'a. Diiom odovzdania
a prevzatia diela zhotovitel’ ukonéi spravovanie diela.

11.2° Nebezpecenstvo Skody na zhotovenej stavbe znasa objednéavatel’ po prevzati diela, alebo v &ase,
ked’ tento umoznil nakladat’ so zhotovenym dielom pred jeho odovzdanim a uhradenim ceny.

12. Zavereéné ustanovenia

12.1 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze podl'a ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zakona &. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov, sa v pripade tejto zmluvy
Jjedna o povinne zverejiiovanii zmluvu, ktora sa zverejiiuje na webovom sidle povinnej osoby.

122 Tato zmluva nadobiida platnost’ diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Uginnost’ tato
zmluva nadobuda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a Ob&ianskeho
zékonnika doplneného zakonom &. 546/2010 Z.z.

12.3 Ziadna zo zmluvnych stran nie Jje zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnostami vyludujicimi
zodpovednost’ (d’alej len ,,vy$Sia moc*).

12.3.1 Za vy38iu moc vzmysle tejto zmluvy sa povazuju mimoriadne okolnosti braniace
doCasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial' nastali po jej
uzatvoreni nezavisle na voli povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo
ich nasledky povinnou stranou odvratené ani pri vynalozeni vietkého usilia, ktoré je
rozumné v danej situacii pozadovat'.

12.3.2 Za vy38iu moc sa v3ak nepokladaji okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma
hospodarskych pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola t4to strana
povinna prekonat’ alebo odstranit’ podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo
vieobecne zavdznych pravnych predpisov, alebo pokial moéze dosledky svojej
zodpovednosti zmluvne previest’ na tretiu osobu.

12.4  Menit alebo doplitovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budt
podpisané oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Ustanovenia tejto zmluvy
obsahujuce slovo ,.stihlasit™, ,,odsuhlasené®, alebo ,,suhlas*/dohoda* vyzaduju, aby suhlas alebo
dohoda boli zaznamenané pisomne.

12.5 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie su celkom, alebo séasti platné a/alebo G&inné alebo
neskor stratia platnost’ a/alebo w¢innost, nie je tym dotknuta platnost a/alebo wG&innost
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Namiesto neplatnych a/alebo neté¢innych ustanoveni a na
vyplnenie medzier sa pouzije tprava, ktora, pokial’ je to pravne mozné, sa &o najviac priblizuje
zmyslu a Gcelu tejto zmluvy.
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12.6 Objednavatel nie je opravneny jednostranne si zapotitat proti pohladavke zhotovitela z tejto
zmluvy svoje pohladavky voci zhotovitelovi. Objednavatel nie je opravneny postupit’
akékol'vek pohl'adavky vogi zhotovitelovi z tejto zmluvy tretim osobam.

ﬁi 12.7 Ak nie je mozné dorugit’ pisomnost’ dotknutej zmluvnej strane na adresu jej sidla uvedenu
v tejto zmluve, v obchodnom registri alebo inom registri, v ktorom je zapisana, pisomnost’ sa
povazuje po troch ditoch od vratenia nedorudenej zasielky za dorugent, a to aj vtedy, ak ten, kto
je opravneny konat’ za dotknutii zmluvni stranu, sa 0 tom nedozvie.

12.8 Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa spravuju prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika.

12.9 Objednavatel sa zavdzuje pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat prirucku ,,Dodrziavanie
pravnych predpisov pri obchodovani (Business Compliance) pre obchodnych partnerov*, ktorej
znenie je uvedené na webovom mieste www.strabag.sk a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze
sa s priru¢kou oboznamil.

12.10 Vietky spory, ktoré vznikli alebo vznikna z pravnych vztahov vzniknutych na zéklade tejto
Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou, vratane sporov o platnost, vyklad a zanik tejto
Zmluvy, vratane sporov medzi zmluvnymi stranami o uréeni, &i tu pravo alebo pravny vztah je
alebo nie je a vratane sporov o mimozmluvnych narokoch budi rozhodnuté v rozhodcovskom
konani podl'a Rokovacieho poriadku Slovenskej advokatskej komory. Zmluvné strany sa
rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konani podriadia s tym, Ze takéto rozhodnutie bude
pre nich kone¢né a zavizné. Jazykom rozhodcovského konania je slovenéina. Rozhodcovska
dolozka sa riadi pravom Slovenskej republiky. Miestom rozhodcovského konania je Bratislava,
Slovenska republika.

12.11 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel
a dve zhotovitel’.

12.12 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu pred jej podpisom preitali, Ze bola spisana po
vz4jomnom prerokovani na zaklade ich pravej a slobodnej vdle, nie v tiesni a nie za napadne
nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu s celym jej obsahom ju podpisuju.

12.13 Neoddelitenou siigastou tejto zmluvy o dielo sd jej nasledovné prilohy:

Priloha &.1: Cenova ponuka zo diia 16.01.2019
Priloha &.2: Plnomocenstvé na zastupovanie spolo¢nosti STRABAG s.r.o

Nasleduje podpisova strana:
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STRABAG s.r.o0, -

| Oblast’ SEVER - Zilina, PJ Prievidza STRABAG 5
L ul. Pod Banskou, SK —971 01 Prievidza ¥ R e
V Chvojnici, dita .$.2. 2079 V Ziline, diia ...
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

ZoD overil: Ing. Andrej Pazdera
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